

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОШЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.11.2022 г.

№_180-ро_

Об утверждении дорожной карты, Плана деятельности Штаба, медиаплана информационного сопровождения по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»

В целях организации оперативного контроля за ходом капитального ремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» в 2023 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», утвержденной приказом министерства просвещения Российской Федерации 19.01.2022 года №15/25/пр:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы. (Приложение № 1).

2. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». (Приложение № 2).


3. Утвердить План деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа», (Приложение № 3)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации района

И.Ю.Зорикова



**Комплекс мер (дорожная карта)
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ
«Чагодская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации мероприятий
по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023
годы**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	24.02.2022 г.
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Извещения о проведении закупок	15.02.2023 г.
2.	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Постановление администрации Чагодощенского муниципального района	25.11.2022 г.
3.	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы, медиаплан по информационному сопровождению и план	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Постановление администрации Чагодощенского муниципального района	25.11.2022 г.

	по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся.			
4.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского совета по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Утвержденный План деятельности муниципального Штаба родительского совета по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	01.12.2022 г.
5.	Проведено обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и капитального ремонта здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Протокольное решение Штаба родительского совета	31.01.2023 г.
6.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Протокольное решение штаба/ размещение информации на сайте ОО	01.04.2023 г.

7.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжен ии реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
10.	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Письмо муниципального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 15 марта 2023 года
11.	Сформированы перечень по закупке средств обучения и воспитания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	не позднее 15 марта 2023 года
12.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Извещения о проведении закупок	01.04.2023 г.
13.	Проведение анализа потребности обновления при проведении капитального ремонта 100 % процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Информационно-аналитическая справка	01.04.2023 г.

	ветхости и дефектности в МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»			
14.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Информационно - аналитическая справка	01.09.2023 г.
15.	Проведение анализа потребности обеспечения МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Информационно-аналитическая справка	01.12.2022 г.

	(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
16.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
17.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников МБОУ	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Утвержденный муниципальным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	01.04.2023 г.

	«Чагодская средняя общеобразовательная школа» сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"			
18.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

**Медиаплан по информационному сопровождению
реализации мероприятий по капитальному ремонту здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» и об организации
образовательного процесса в период проведения капитального ремонта
на 2023 год**

№	Наименование мероприятия	Дата, срок проведения	Форма информационного сопровождения	Отв. за предоставление материалов	Отв. за размещение/ рассылку
1.	Создание и организация функционирования информационного ресурса по реализации капремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» на официальном сайте управления образования Чагодощенского муниципального района	до 01.12.2022 г.	Интернет-ресурс: раздел сайта управления образования для освещения хода реализации капремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»
2.	Размещение на сайте управления образования нормативных документов, обеспечивающих реализацию капремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	До 01.12.2022 года	Размещение нормативных документов на сайте управления образования	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»
3.	Размещение информации о ходе реализации капитального ремонта здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	постоянно	Размещение пресс-релизов на сайте МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»

					льная школа»
4.	Организация на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей/законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	До 01.04.2023 года	Интернет-ресурсы: - официальная группа Администрации Чагодощенского муниципального района	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района
5.	Создание муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» при руководителе администрации Чагодощенского муниципального района	25.11.2022 года	Размещение распоряжения администрации Чагодощенского муниципального района о создании муниципального штаба на официальном сайте управления образования	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района
6.	Заседания муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	В день проведения заседания штаба	Протоколы заседаний, размещенные на информационном ресурсе	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района
7.	Заседания рабочей группы муниципального штаба по вопросу обеспечения участия обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта МБОУ «Чагодская средняя	В день проведения рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы, размещенные на информационном ресурсе	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района

	общеобразовательная школа»				
8.	Организация и проведение мероприятий по вовлечению обучающихся, их родителей / законных представителей, педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта	В день проведения мероприятий	Фотоотчеты, размещение информации на сайтах управления образования, МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» в группе управления образования в Контакте, в районной газете «ИСКРА»	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»
9.	Интервью директора МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» о реализации мероприятий проекта	Август 2023 года	Видеосюжет в группах управления образования, МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа», размещение информации в газете «ИСКРА»	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»
10.	Организация и проведение профессиональной переподготовки педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования	До 01.11.2023 г.	Пост-релизы, размещение информации на сайте управления образования	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»
11.	Анализ образовательного процесса в МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	По результатам учебного года	пресс-релиз, размещение информации на сайте управления образования и сайте МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района	Басова Н.А., директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»

**План деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта
МАОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п.	Организационное заседание	Ответственный	Дата
1.	<p>Утверждение плана деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа».</p> <p>Утверждение дорожной карты по реализации региональных проектов направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2023 годы</p> <p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению реализации мероприятий по капитальному ремонту здания МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» и об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта на 2023 год</p>	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	25.11.2022 г.
2.	Рассмотрение заявок, поступивших на электронный аукцион	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района	15.03.2023 г.
3.	Рассмотрение перечня средств обучения и воспитания	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	15.03.2023 г.

4.	Обсуждение плана по обеспечению непрерывного образовательного процесса в ходе проведения капитального ремонта	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	26.11.2022 г.
5.	Рассмотрение плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	01.04. 2023 г.
6.	О выполнении медиаплана информирования общественности о ходе капитального ремонта школы	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района.	Май 2023 г.
7.	Обсуждение вопроса согласования с родителями и педагогическими работниками, активом обучающихся дизайнерских и иных проектов в ходе капитального ремонта школы	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	31.01.2023 г.
8.	О ходе капитального ремонта школы, оснащения оборудованием к 1 сентября 2023 года	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	Ежемесячно с начала работ
9.	О выполнении требований по антитеррористической защищенности школы	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте
10.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Зорикова И.Ю., руководитель администрации Чагодощенского муниципального района, Яковлева М.О., руководитель управления образования Чагодощенского муниципального района, Басова Н.А. директор МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»	по мере поступления в срок не более 5 дней со дня поступления